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Obra: 

Município: 

Local:

R$ % R$ % R$ %

1. SERVIÇOS PRELIMINARES 319,97 1,55% 319,97 1,55%

2. ALVENARIA, TIJOLO, CERÂMICOS EM GERAL/REVESTIMENTOS/PINTURAS 2.261,68 10,92% 2.261,68 10,92%

3. PINTURA 528,44 2,55% 528,44 2,55%

4. CERCA EM PVC 17.598,10 84,98% 17.598,10 84,98%

20.708,19R$    100,00% -R$                 

20.708,19R$     100,00%

20.708,19R$    100,00%

Riqueza/SC 20-março-2018

MATRÍCULA: 1184-3

 CREA-SC: 134129-1 

Eng. Cristian Ternus 

______________________________________________________

TOTAL DA OBRA

TOTAL ACUMULADO

TOTAL DO MÊS

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Cercamento da Quadra Coberta 

Riqueza/SC

Rua Cristian Scholl - Lote 91 - n° 225

PESO %VALOR R$DISCRIMINAÇÃO
ITEM 

Mês 01 Mês 02 Mês 03

Rua João Mari, 55 - Centro - CEP 89.895-000 - Riqueza/SC

CNPJ: 95.988.309/0001-48 -FONE/FAX: 0**49 3675-3200

email: engenharia@riqueza.sc.gov.br


