

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Obra:	Piso Industrial								
Município:	Riqueza - SC								
Local:	Rua Lindor José Pohlmann, n° 440								
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR R\$	PESO %	Mês 01		Mês 02		Mês 03	
				R\$	%	R\$	%	R\$	%
1.	PISO	34.324,00	100,00%	34.324,00	100,00%				
TOTAL DO MÊS				R\$ 34.324,00	100,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%
TOTAL DA OBRA		R\$ 34.324,00	100,00%						
TOTAL ACUMULADO				R\$ 34.324,00	100,00%	R\$ 34.324,00	100,00%	R\$ 34.324,00	100,00%

Riqueza (SC), 17 de julho 2017

Eng. Cristian Ternus
CREA-SC: 134129-1
MATRÍCULA: 1184-3